Actividad integradora
Fase 5: Control. Diagrama de Gantt para gestión del proyecto
Modulo 23 Semana 3
Facilitadora: NATALIA ADRIANA GUERRA MARES
Alumna: Verónica Cruz Bernardo
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	TIEMPO TOTAL DE LA ACTIVIDAD
	TIEMPO DE INICIO
			
                               TIEMPO DE CONCLUCIÓN	
	Primera fase:  actividades previas.

	Actividades
Actividad 1 
Junta de organización de padres y maestros dentro del plantel 
	
	
	
	Tareas
	Recursos
Materiales
	Recursos
Tecnológicos
	Recursos
Financieros
	Recursos humanos

	
	
1 DIA 20/AGO/2019
	
9.00 AM
	
11:00 AM
	Tarea 1.1
Llegar a acuerdos con los padres de familia para delegar actividades quien o quienes harán el escrito dirigido a la alcaldía o institución gubernamental
	Computadora, papel e impresora
	Internet
	El costo de la elaboración del escrito y el costo de transporte para llevarlo
	2 padres de familia que redactaran el escrito.

2 padres de familia que llevaran el escrito a la institución adecuada.

	
	

1 DIA
 3 / SEP/2019


	

9:00 AM
	

11:00 AM
	
Tarea 1.2
Saber que comités pondremos a trabajar y buscar las necesidades de infraestructura 
	
Saber los materiales que necesitaremos para reparar la escuela.

Materiales según las necesidades de cada comité 
	
Internet para realizar grupos de WhatsApp con los integrantes responsables de cada comité y de los que estén a cargo de la infraestructura de la escuela
	
Para los comités se pedirá un apoyo económico y otra parte la cubrirán los padres de familia. 
	
Una persona por parte de la alcaldía especializada para cada comité escolar. 

	
	TIEMPO TOTAL DE ACTIVIDAD
	TIEMPO DE INICIO
	TIEMPO DE CONCLUSIÓIN
	Segunda Fase: Actividades de desarrollo

	Actividades
Actividad 2
Conformar todos los
Comités
	
	
	
	Tareas 
	Recursos Materiales
	Recursos Tecnológicos 
	Recursos Financieros
	Recursos humanos

	
	
 1 DIA
10/ SEP/2019
	
17/SEP/2019
	
      10/J UNIO/ 2019
	2.1 Comité de lectura.
	Libros.
Títeres.
Disfraces.
Audio libros.
Una biblioteca.
Una Televisión o proyector.
Material para manualidades: fomi, fieltro, diamantina etc.
Material de escenografía  

	Internet 
Aplicaciones como WhatsApp para el comité.

	Una parte de el gobierno otra parte de los padres de familia que conforman el comité.
	Una persona capacitada que su ramo sea la lectura y obras de teatro para poder organizar a los padres del comité.

2 padres de familia por cada grupo escolar.


	
	
1 DIA

11/SEP/2019



	
17 /SEP /2019
	
11 / JUNIO / 2019
	2.2 Comité de ecología 
	PET
Aluminio
Cartón.
Objetos donados que ya no sirvan en casa. 

Materiales de jardinería, plantas pequeñas para plantar, semillas y arboles pequeños para proyectos de reforestación. 

Lugares donde podamos llevar acabo la reforestación.

	 Aparatos de Audio para hacer las clases de reciclaje en el pati escolar.

Internet y aplicaciones como WhatsApp para el comité.

	Para trabajos de reciclaje no se requiere.

Para plantar árboles y trabajos de jardinería una parte la proporciona el gobierno y otra loa padres de familia. 
	Personal capacitado que guie al comité en las actividades.

2 padres de familia por grupo escolar.

	
	
1 DIA

12/SEP/2019
	
17 / SEP / 2019
	
12 / JUNIO / 2019
	2.3 Comité de seguridad 
	Conos
 
Chalecos floresentes

Pintura para pintar las áreas de seguridad.

Señalamientos.

Agenda con números de emergencia.


	Cámaras de seguridad dentro y fuera de la escuela.

Internet. Y aplicaciones como el WhatsApp

Líneas telefónicas dentro del plantel.

Botón de pánico dentro y fuera de la escuela para emergencias.


	La instalación de cámaras de seguridad que se pedirán al gobierno.

Internet pagado por todos los padres de familia del plantel.

Líneas telefónicas pagadas por el gobierno.
	Una persona capacitada y especializada en seguridad para liderear al comité.

2 padres de familia por cada grupo para hacer guardias escolares en la entrada y salida de los alumnos.

Patrullas y policías en la hora de entrada y salida del plantel. 

	
	
1 DIA

13/ SEP/2019
	
17 / SEP / 2019
	
13 / JUNIO / 2019
	2.4 Comité de infraestructura.
	Cemento.
Tablaroca
Pintura
Balastras.
Herramienta para construcción
Lámparas.

	Internet y aplicaciones como WhatsApp para el comité que lo con forma.

 

	Presupuesto para todas las reparaciones de la escuela.
La mayor parte dada por el gobierno, y otra por aportaciones de todos los padres de familia de la escuela.
	
Una persona de protección civil que evalué las instalaciones.

1 persona encargada del comité misma que sepa de trabajos de mantenimiento.

2 padres de familia por cada salón, pero que sean especializados en albañilería, electricidad, plomería, carpintería, aluminio, colocadores de piso de azulejo. 

	
	 
1 DIA

14/SEP/2019
	
17 / SEP /2019
	
14 / JUNIO / 2019 
	2.5 Comité de Actividades 
	Paseos escolares 
Videos y películas culturales.
	Televisión o proyector dentro de la escuela.

Que la escuela cuente con internet.

Grupos de WhatsApp para los que conforman el comité. 
	Los paseos escolares serán absorbidos por los mismos padres de familia al cien por ciento.

El internet para la escuela será un recurso que la escuela y los padres de familia absorberán.

	
Una persona especializada en artes y paseos escolares para liderear al comité.

2 padres de familia por cada grupo escolar.

	
	
	
	
	                                                  Tercera Fase: Actividades de concreción.                                                                         

	Actividades
	TIEMPO TORAL DE LA ACTIVIDAD
	TIEMPO DE INICIO
	TIEMPO DE CONCLUSIÓN
	Tareas
	Recursos Materiales
	Recursos Tecnológicos
	Recursos Financieros
	Recursos 
Humanos.

	Actividad 3
Entrega de informe del proyecto a fin de ciclo escolar
	 
1 DIA
17 / JUNIO / 2019

	 
1:00 PM
	
2:00 PM
	3.1 Junta de avance del proyecto para saber cuáles han sido los resultados a corto mediano y largo plazo
	Los ya mencionados en la fase 2
	 Solo recursos de audio para la junta general en la escuela.
	Ninguno
	Todos los padres de familia, asesores de comités y docentes.

	
	
 4 DIAS

18/JUNIO/2019 – 21/JUNIO/2019
	

12: OO AM 
	

2:00 PM
	3.2 Entrega del proyecto a ciclo escolar reporte de actividades finales y resultados, así como también manifestar inconvenientes que se tuvieron durante el ciclo escolar y conclusión del proyecto.
	Ninguno 
	Solo recursos de audio.

Y un proyector o televisión donde se ´pueda mostrar una presentación por comité para mostrar a, los demás padres de familia y motivar a más para participar.  
	
Ninguno
	
Todos los padres de familia, asesores de comité y docentes de la escuela.

	
	
1 DIA

24 / JUNIO / 2019
	
10:00 AM
	
12:00 AM
	
3.3 Elegir ese mismo día a los nuevos padres de familia que conformaran a los comités para el próximo ciclo escolar.
	
Ninguno
	
De audio
Proyector
	
Ninguno
	
Todos los padres de familia, asesores de comités y docentes de la escuela.
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