

Государственное
бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 73
«Ломоносовская гимназия»
Выборгского района
Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ
24.09.2022 № 166

Об организации работы гимназии по реализации проекта
в рамках грантовой поддержки Правительства Санкт-Петербурга

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1194-р о реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга «О Порядке предоставления в 2022 году грантов в форме субсидий государственным общеобразовательным организациям Санкт-Петербурга на оснащение базовых общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ», и на основании решения конкурсной комиссии, согласно выписке из Протокола №2 от 13.07.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу гимназии по реализации проекта в 2022 – 2023 учебном году по направлению «Химико-биологический класс».

2. Назначить руководителем проекта:

Магарову Валентину Игоревну, заместителя директора по воспитательной работе - контроль за реализацией проекта, информационное продвижение проекта, координация взаимодействия с организациями-партнёрами.

3. Определить состав рабочей группы с функционалом:

- Матина Галина Олеговна, кандидат психологических наук, доцент кафедры управления и экономики образования Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования – консультант проекта;

- Тиханова Елена Анатольевна, заместитель директора по АХР – проведение закупок и подготовка финансово-отчётной документации;

- Морозова Татьяна Валентиновна, заместителя директора по ШИС - техническое сопровождение использования оборудования, организацию обучения учителей по работе с цифровым оборудованием;

- Бургардт Анна Юрьевна, педагог-психолог – проведение диагностических процедур по выявлению динамики выбора естественнонаучного профиля;

- Маркова Людмила Викторовна, методист творческой группы «Широкообразованный естественник» - методическое сопровождение реализации программ основного общего и дополнительного образования;

- Витковская Татьяна Валентиновна, методист по внеурочной деятельности – методическое сопровождение и контроль за реализацией программ внеурочной деятельности;

- Малиновская Татьяна Леонидовна, учитель русского языка и литературы – за реализацию профориентационных мероприятий с обучающимися 9-11 классов;

- Лихачева Татьяна Вячеславовна, учитель химии – за реализацию программ урочной и внеурочной деятельности;

- Мальцева Ирина Викторовна, учитель биологии – за реализацию программ урочной и внеурочной деятельности;

- Полякову Евгению Андреевну, педагога-организатора – запись и оформление образовательных контентов урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования для развития химико-биологического и медицинского образования в гимназии;

3. Утвердить план мероприятий по реализации проекта с 01.10.2022 по 12.06.2023.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии



И.Г.Яцкевич

План мероприятий по реализации проекта на 2022-2023 гг.

Мероприятие	Срок проведения	Ответственный
Создание организационно-управленческих условий для реализации проекта		
Исполнение договора по закупкам	октябрь – ноябрь 2022	Тиханова Е.А.
Разработка нормативно-правовой базы для реализации проекта	октябрь – ноябрь 2022	Магарова В.И.
Проведение рабочего совещания с участниками проекта	октябрь 2022	Магарова В.И.
Составление программы повышения квалификации учителей творческой группы «Широкообразованный естественник»	октябрь 2022	Маркова Л.В. Морозова Т.В.
Корректировка договоров, разработка образовательных программ	октябрь 2022	Магарова В.И., Витковская Т.В., Маркова Л.В.
Контроль выполнения текущего плана реализации проекта.	ноябрь 2022	Магарова В.И.
Подготовка отчётной документации по реализации гранта	ноябрь – декабрь 2022	Магарова В.И., Тиханова Е.А.
Информационно-методическое обеспечение реализации проекта		
Публичное продвижение проекта	октябрь 2022-май 2023	Магарова В.И.
Повышение квалификации педагогов, работающих на новом оборудовании	октябрь – декабрь 2022	Маркова Л.В. Морозова Т.В.
Обновление программ психолого-педагогического сопровождения гимназистов и воспитательной работы профориентационной направленности	октябрь 2022, апрель 2023	Бургардт А.Ю., Малиновская Т.Л.
Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта		

Реализация дополнительных образовательных программ. Проведение занятий по междисциплинарным программам «Наглядная биохимия», «Экологический мониторинг», «Основы проектной деятельности»	октябрь 2022 – май 2023	Лихачева Т.В. Магарова В.И.
Представление итоговых исследовательских проектов на конкурсах и конференциях	апрель-май 2023	Лихачева Т.В., Магарова В.И.
Информирование школ района о наборе на новый учебный год	февраль-март 2023	Магарова В.И., эколога-биологический отдел ДЦЮТ
Проведение мастер-классов (демонстрационных экспериментов) с использованием оборудования для обучающихся района, экскурсии по гимназическим лабораториям	март 2023	Мальцева И.В.
Аналитическое, научно-методическое партнерское обеспечение реализации проекта		
Мониторинг результативности реализации проекта	май 2023	Витковская Т.В., Бургардт А.Ю.
Проведение мастер-классов для педагогов на новом оборудовании в рамках Петербургского международного образовательного форума (ПМОФ)	март 2023	Маркова Л.В.
Повышение уровня цифровой компетентности педагогов	декабрь 2022-май 2023	Морозова Т.В.
Участие в мероприятиях Педагогического акселератора (АППО)	октябрь 2022 – июнь 2023	Магарова В.И.
Проведение традиционных заседаний секций естественнонаучного направления на площадках вузов, предприятий города	ноябрь 2022	Лихачева Т.В., Мальцева И.В.

Разработка и запуск в «пилотном» режиме совместных с партнерами программ профильного обучения и сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников	июнь 2023	Магарова В.И., Малиновская Т.В.
--	-----------	------------------------------------